ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАЛОГ: ВЛАСТЬ – СО НКО – БИЗНЕС»

Разработчики:

Александрова И.В., Валавина А.В., Лапутина Ж.М., Салдина Е.П., Сухих Г.А., Феллер Я.В.

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТ

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ

ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

! ?

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТ

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ

ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Содействие решению наиболее значимых социальных проблем в субъекте РФ через разработку комплексной системы формирования социального заказа и механизмов его реализации

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТ

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ

ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Организационно-правовое обеспечение системы социального заказа в субъекте РФ. Создание четкой системы правовых норм и регуляторов, обеспечивающих взаимодействие всех секторов общества в решении социальных проблем

2. Образовательное обеспечение работы по созданию системы социального заказа в регионе

3. Формирование профессионального сообщества

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТ

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ

ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОЗДАНИЕ ИННИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
ЯНВАРЬ

ДЕТАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ФОРУМА

ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА
МАЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗС СУБЪЕКТА ПО РЕЗОЛЮЦИИ ФОРУМА МАЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ/РАЗРАБОТКА НПА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА
МАЙ - ОКТЯБРЬ

ОБУЧЕНИЕ/ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОВ И СОНКО ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НОЯБРЬ

СОЗДАНИЕ ЛИГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТ

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ

ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МСП –
ИННИЦИАТИВНАЯ ГРУППА/ФОРУМ

Нормативно-правовая обеспечение процесса СЗ

Общественные связи

Кадровый



Материально-техническое обеспечение

Информационный

Административный

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТ

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ

ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджет (смета) проекта (тыс. руб.)



ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТ

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ

ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ п/п	Наименование риска	Вероятность наступления
1	Нецелевое использование средств	низкая
2	Финансовая неустойчивость инициатора проекта	низкая
3	Недобросовестность, неплатежеспособность других участников проекта	низкая
4	Негативное отношение СО НКО, органов власти, бизнеса к нововведениям	ВЫСОКАЯ

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТ

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ

ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- разработка комплексной нормативно-правовой базы, с помощью которой система социального заказа будет функционировать в регионе/ах РФ

- проведение скоординированной деятельности по представлению интересов третьего сектора во взаимоотношениях с властными структурами

- развитие конкурентной среды в решении социальных проблем

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

БЮДЖЕТ

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ

ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- снижение недоверия населения к органам власти за счет более активного привлечения граждан к участию в решении социальных проблем

- органы власти и НКО получат опыт совместной работы по разрешению социальных проблем местного сообщества, а также опыт привлечения бизнеса к решению социальных проблем

- представители разных секторов улучшат представления друг о друге, о возможностях сотрудничества, наладят продуктивные связи

ПРОБЛЕМА	
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЗМА СЗ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, МОДЕРНИЗИРОВАНИЕ, …)
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ	АНАЛИЗ, МОНИТОРИНГ, ЭКСПЕРТИЗА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ	
БЮДЖЕТ	
МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, АУДИТ	
ПОСТПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

… И ПОНИМАНИЕ)))